Eliminace parovodu Vychod V(3)
Etapy stavby

Etapa ¢.1 18.5.2015 - 17.7.2015
Etapa ¢.2 18.5.2015 - 31.7.2015
Etapa ¢.3 25.5.2015 - 30.6.2015
Etapa ¢.4 30.6.2015 - 28.8.2015



